

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕209号

柞水县行政审批服务局 关于2024年乾佑街办车家河村产业园河堤 修建项目初步设计的批复

县水利局：

你单位《关于2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目初步设计报告的报告》（柞水发〔2024〕100号）及相关资料收悉。依据柞水县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（柞衔接组发〔2024〕10号）、柞水县自然资源局《关于2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目用地情况的说明》（柞自然资函〔2024〕291号）及陕西省

发展和改革委员会《关于试行简化特定政府投资项目审批管理的通知》（陕发改投资〔2022〕1934号）精神。经审核，原则同意该项目初步设计及概算。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目。

二、建设单位：柞水县水利局。

三、建设地点：柞水县乾佑街办车家河村七里沟口。

四、建设规模及内容：新建堤防316.70m，新建下河踏步1座，新建排水管涵1座。

五、建设期限：项目建设期限1个月。

六、招标实施方案：根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目招标实施方案核准意见》（附件1）。

七、资金来源：资金来源为2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及建设单位自筹。

八、项目投资：项目概算总投资246.58万元（具体投资以财政部门预算批复为准），详见附件2。

九、项目代码：2409-611026-04-05-940441。

请项目单位据此委托具有相应资质的机构编制项目施工图，抓紧完善前期工作，尽快开工建设。在项目实施过程中严格控制建设规模和投资，不得超范围、超投资建设。

- 附件：1. 2024 年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目招
标实施方案核准意见
2. 2024 年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目
投资概算表

柞水县行政审批服务局
2024 年 9 月 27 日



(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2024 年 9 月 27 日印发

共印 8 份

附件 1:

2024 年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目招标 实施方案核准意见

项目名称	2024年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目				建设单位	县水利局		
联系电话	18302975865				总投资金额 (万元)	246.58		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	招标估算 投资金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘 察							√	6.88
设 计								
建安工程	√			√		√		229.32
监 理							√	4.59
主要设备								
重要材料								
其 他							√	5.79
核准意见说明：同意核准。其他费用包括工程招标费2.29万元、咨询服务费0.5万元、项目决算费1万元、报告编制费2万元。								
 核准单位盖章 2024年9月27日								

附件 2:

2024 年乾佑街办车家河村产业园河堤修建项目
投资概算表

序号	工程项目名称	单位	数量	申报金额(万元)	核定金额(万元)	备注
一	建安工程费用	-	-	229.32	229.32	以财政审核为准
	直接工程费	-	-	229.32	229.32	
二	工程建设其他费用	-	-	17.26	17.26	在规定范围内以实际发生为准
1	招标业务费	-	1	2.29	2.29	
2	科研勘察设计费	-	1	6.88	6.88	
3	报告编制费	-	1	2.00	2.00	
4	建设监理费	-	1	4.59	4.59	
5	咨询服务费	-	1	0.50	0.50	
6	项目决算费	-	1	1.00	1.00	
三	预备费	-	-	-	-	-
	总计	-	-	246.58	246.58	