

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕203号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理 工程初步设计的批复

柞水县水利局：

你单位《关于柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程初步设计的报告》（柞水发〔2024〕88号）及相关资料收悉。依据柞水县人民政府《关于实施柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程的批复》、柞水县财政局《关于营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程资金来源的审查意见》（柞财办函〔2024〕169号）、柞水县自然资源局《关于柞水县营

盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程用地情况的说明》（柞自然资函〔2024〕189号）及陕西省发展和改革委员会《关于试行简化特定政府投资项目审批管理的通知》（陕发改投资〔2022〕1934号）精神。经审核，原则同意该项目初步设计及概算。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程。

二、建设单位：柞水县水利局。

三、建设地点：柞水县营盘镇朱家湾村。

四、建设规模及内容：综合治理河道长度 245.9m。新建堤防 8.2m，新建护岸 152m，修复水毁堤防 85.7m，堤防加高 22.9m，修复下河踏步 1 处，堤防综合治理 9959m²及其他附属设施。

五、建设期限：项目建设期限 5 个月。

六、招标实施方案：根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程招标实施方案核准意见》（附件 1）。

七、资金来源：资金来源为建设单位向上级部门争取。

八、项目投资：项目概算总投资 373.75 万元（具体投资以财政部门预算批复为准），具体详见柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程投资概算表（附件 2）。

九、项目代码：2407-611026-04-01-958855。

请项目单位据此委托具有相应资质的机构编制项目施工图，抓紧完善前期工作，尽快开工建设。在项目实施过程中严格控制建设规模和投资，不得超范围、超投资建设。

- 附件：1. 柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程
招标实施方案核准意见
2. 柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程
投资概算表



(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2024年9月12日印发

共印8份

附件 1:

柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程招标 实施方案核准意见

项目名称	柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程				建设单位	柞水县水利局		
联系电话	13991461388				总投资金额 (万元)	373.75		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估算 投资金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘 察								3.00
设 计							√	9.01
建安工程	√			√		√		300.19
监 理							√	9.01
主要设备								
重要材料								
其 他							√	52.54
核准意见说明： 同意核准。其他费用52.54万元，包括建设单位管理费3.00万元、招标业务费4.5万元、咨询服务费1.0万元、项目决算费2.0万元、工程保险费1.35万元、前期工作工程咨询费6.00万元，基本预备费 20.84万元，水土保持投资10.19万元，环境保护投资4.16万元。								

核准单位盖章
2024年9月12日



附件 2:

柞水县营盘镇朱家湾村河道及堤岸综合治理工程投资概算表

序号	工程项目名称	单位	数量	申报金额(万元)	核定金额(万元)	备注
一	建安工程费用	-	-	300.19	300.19	以财政审核为准
	直接工程费	-	-	300.19	300.19	
二	工程建设其他费用	-	-	53.22	53.22	在规定范围内以实际发生为准
1	建设管理经常费	-	1	3.00	3.00	
2	招标业务费	-	1	4.50	4.50	
3	咨询服务费	-	1	1.00	1.00	
4	项目决算费	-	1	2.00	2.00	
5	工程保险费	-	1	1.35	1.35	
6	前期工作工程咨询费	-	1	6.00	6.00	
7	勘察费	-	1	3.00	3.00	
8	设计费	-	1	9.01	9.01	
9	建设监理费	-	1	9.01	9.01	
10	水土保持工程专项投资费	-	1	10.19	10.19	
11	环境保护工程专项投资费	-	1	4.16	4.16	
三	预备费	-	-	20.34	20.34	
	总计	-	-	373.75	373.75	