

# 柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2024〕237号

## 柞水县行政审批服务局 关于柞水县农村污水处理设施灾后修复建设 项目初步设计（实施方案）的批复

商洛市生态环境局柞水县分局：

你单位《关于申请审查柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目初步设计的报告》（柞环函〔2024〕36号）及相关资料收悉。依据柞水县人民政府《关于对柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目的批复》、商洛市生态环境局《关于2024年省级生态环境专项资金分配意见的函》（商环函〔2024〕115号）、柞水县自然资源局《关于柞水县农村污水处理设施灾后

修复建设项目用地情况说明的函》（柞自然资函〔2024〕305号）及陕西省发展和改革委员会《关于试行简化特定政府投资项目审批管理的通知》（陕发改投资〔2022〕1934号）精神。经审核，原则同意该项目初步设计（实施方案）及概算。现将有关事项批复如下：

**一、项目名称：**柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目。

**二、建设单位：**商洛市生态环境局柞水县分局。

**三、建设地点：**柞水县全域。

**四、建设规模及内容：**对11座已建成污水设施及管网被水毁部分进行修复建设，对损坏设施设备进行更换。具体是污水站设施设备修复7处，巡检污水收集管道5660m，疏通恢复管道2705m，新建污水收集管道1857m。

**五、建设期限：**项目建设期限12个月。

**六、招标实施方案：**根据《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目招标实施方案核准意见》（附件1）。

**七、资金来源：**资金来源为2024年省级生态环境专项资金。

**八、项目投资：**项目概算总投资415.59万元（具体投资以财政部门预算批复为准），详见附件2。

**九、项目代码：**2410-611026-04-05-981930。

请项目单位据此委托具有相应资质的机构编制项目施工图，抓紧完善前期工作，尽快开工建设。在项目实施过程中严格控制建设规模和投资，不得超范围、超投资建设。

- 附件：1. 柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目招标实施方案核准意见
2. 柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目投资概算表

柞水县行政审批服务局

2024年11月13日



(此件公开发布)

---

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2024年11月13日印发

共印8份



附件 1:

## 柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目 招标实施方案核准意见

项目名称	柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目				建设单位	商洛市环境局柞水分局		
联系电话	15829133823				总投资金额 (万元)	415.59		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式	招标估算 投资金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘 察								
设 计							√	15.00
建安工程	√			√		√		353.90
监 理							√	11.00
主要设备								
重要材料								
其 他							√	35.69
<p>核准意见说明：同意核准。其他费用包含前期踏勘及文本编制费4万、招标代理服务2.4万、预算编制费2万、建设项目稳定风险评估费3.5万元、竣工结算决算审计费4万、预备费19.79万。</p> <p style="text-align: right;">核准单位盖章 2024年11月13日</p> 								

附件 2:

## 柞水县农村污水处理设施灾后修复建设项目 投资概算表

序号	工程项目名称	单位	数量	申报金额(万元)	核定金额(万元)	备注
一	建安工程费用	-	-	353.90	353.90	以财政审核为准
	直接工程费	-	-	353.90	353.90	
二	工程建设其他费用	-	-	41.90	41.90	在规定范围内以实际发生为准
1	前期踏勘及文本编制费	-	1	4.00	4.00	
2	设计费	-	1	15.00	15.00	
3	招标代理服务费	-	1	2.40	2.40	
4	工程监理费	-	1	11.00	11.00	
5	预算编制费	-	1	2.00	2.00	
6	项目社会稳定风险评估报告	-	1	3.50	3.50	
7	竣工结算与决算编制费(审计)	-	1	4.00	4.00	
三	预备费	-	-	19.79	19.79	在规定范围内以实际发生为准
	总计	-	-	415.59	415.59	

